





















ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MADONNA DELLA CAMERA"

di Monteparano, Faggiano e Roccaforzata Scuola della Felicità



I. C. STATALE - "MADONNA DELLA CAMERA"-MONTEPARANO

Prot. 0003262 del 08/05/2024

IV-5 (Uscita)

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DI COLLAUDO

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom — Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-20915

CUP: D74D22004520006

CIG: 99812861C7

ESTREMI DELL'INCARICATO:

- Lettera di incarico/contratto prot. n° 1624 del 05/03/2024
- ♣ Data della verifica finale 07/05/2024
- ♣ Comunicazione al RUP del giorno della verifica finale prot. n° 3192 del 06/05/2024

ESTREMI DELLA PROCEDURA:

- ♣ Determina di indizione prot. n° 4290 del 21/09/2023 per un valore a base d'asta di euro 91.982,52
- ♣ Determina di Affidamento prot. n° 4425 del 27/09/2023 per un valore effettivo di euro 91.901,52 oltre Iva
- ♣ Affidamento avvenuto tramite TRATTATIVA DIRETTA su MEPA ID 3737767

- ♣ Stipula prot. n. 4408 del 27/09/2023 ID n° 3737767 CONTRATTO PROT. N. 4433 DEL 27/09/2023
- ← Capitolato tecnico approvato con determina prot. n° 4290 del 21/09/2023
- ♣ Disciplinare di gara approvato con determina prot. n°4304 del 21/09/2023
- Fornitore affidatario ditta: INFOTEL s.r.l. P.IVA: 00873500730 valore affidamento euro 91.901,52 oltre Iva
- ♣ RUP Dirigente Scolastica dott.ssa PANICO Roberta

ELEMENTI CONTRATTUALI:

- ♣ Data di stipula 27/09/2023
- ♣ Data di avvio della esecuzione 17/01/2023
- 👃 Tempo contrattuale di esecuzione della prestazione 180 gg
- ↓ Tempo effettivo di esecuzione della prestazione 180 gg, ad esclusione della consegna per armadi bassi ante in legno con serratura, tempo effettivo di esecuzione della prestazione 202 gg. (comunicazione di ritardo consegna materiale "arredi" da parte della ditta produttrice, a causa della notevole richiesta, prot. n. 2163 del 26/03/2024)
- → Data finale della esecuzione come rilevata dal documento consegnato al RUP dall'operatore economico 22/04/2024

ESTREMI ECONOMICO/FINANZIARI:

- Importo oggetto dell'affidamento al netto dell'IVA così come desunto dai documenti della procedura, euro 91.901,52
- Importo del materiale consegnato e verificato, al netto dell'IVA, desunto dall'offerta economica dell'operatore economico, euro 91.901,52
- ♣ Eventuale importo per materiale difforme, non funzionante, non consegnato o comunque reso a qualsiasi titolo, al netto dell'IVA, euro___//____
- ↓ Importo eventuali pagamenti in acconto, al netto dell'IVA, concordati in sede di contratto, euro____//____
- 🖶 Importo al netto dell'IVA da corrispondere a saldo della prestazione, euro 91.901,52

CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITA

L'anno 2024 il giorno 07/05/2024 del mese di maggio alle ore 15:00 presso i locali di pertinenza dell'I.C. "Madonna della Camera", io Assistente Tecnico Dott. Renato BUCCOLIERO nominato Collaudatore ai sensi del Dlgs. 36/2023 art. 116,

VISTO i documenti di cui in premessa

VISTO il processo verbale finale di collaudo, controfirmato da tutti i presenti al CONTROLLO prot. n° 3227 del 07/05/2024

VISTO la corrispondenza dei valori economici desunti dagli atti di gara

VISTO la corrispondenza degli stessi con la documentazione contabile/amministrativa

CERTIFICO

Il collaudo della procedura in oggetto

Il presente certificato si trasmette al RUP che provvederà ad inviarlo in copia all'operatore economico.

Il certificato dovrà essere restituito entro 15 gg. firmato per presa visione e accettazione.

Solo dopo la restituzione si potrà dare seguito al pagamento del materiale oggetto del presente certificato

II COLLAUDATORE
Dott. Renato BUCCOLIERO

P.P.V L'OPERATORE ECONOMICO

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta PANICO